

# Bundesstraße 2 Höhenfreier Umbau der Eichstätter Kreuzung in Weißenburg

Sitzung des Kreistages  
am 15.07.2019 in Weißenburg






# B 2, Höhenfreier Umbau der Eichstätter Kreuzung in Weißenburg

(1) Projektstand

(2) Weiteres Vorgehen



# (1) Projektstand Feststellungsentwurf






# Aufstellung Feststellungsentwurf (PlafeV)

- Gesehenvermerk BMVI zum VE erteilt: 18.04.2017
- Bearbeitungsbeginn Feststellungsentwurf: Mai 2017
- Externe Büros beteiligt: Streckenplanung u. Koordinierung  
Landschaftspflege (LBP, saP)  
Ingenieurbauwerke  
Hydrogeologie  
Baugrundgutachten  
Luftschadstoffe  
Schalltechnische Untersuchung  
Baulärmuntersuchung



# Aufstellung Feststellungsentwurf (Plafe V)



## Ausschnitt Bauwerksplan



# Aufstellung Feststellungsentwurf (PlafeV)


- In Bearbeitung:
  - LBP
  - Regelungsverzeichnis
  - GE-Verzeichnis
  - Hydrogeologisches Gutachten
  - Baugrundgutachten
  - Baulärmuntersuchung
- Fertiggestellt:
  - Einarbeitung Prüfbemerkungen
  - Luftschadstoffuntersuchung
  - Schalltechnische Untersuchung
  - Umweltfachliche Untersuchung
  - Abstimmung Leitungsverlegungen



# Aufstellung Feststellungsentwurf (PlafeV)

- Der Bundesrechnungshof kritisierte:  
*...„Aufwendiger Ausbau einer Kreuzung der B 2 in  
Weißenburg verursacht für den Bund Mehrkosten von 10  
Mio. Euro“...*
- BRH empfiehlt dem BMVI eine Optimierung der best.  
Kreuzung und fordert Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  
.....
- Verkehrsqualität eines höhengleichen vierstreifigen  
Ausbaus ist gegeben (Trogbauwerk nur zweistreifig)





## (2) Weiteres Vorgehen







## Weiteres Vorgehen

- Bearbeitung der Antragsunterlagen bis zur Entscheidung Prüfungsausschuss zurück gestellt
- Entscheidung durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages mehrmals verschoben
- 07. Juni 2019: Rechnungsprüfungsausschuss beschließt Umsetzung der höhenfreien Ausbaulösung zur Vermeidung von Unfallhäufungen und Reduzierung der jährlichen Staustunden



## Weiteres Vorgehen

→ Fertigstellung der Antragsunterlagen bis Ende 2019 angestrebt


Zusätzliche Arbeiten parallel dazu:

→ Ergänzung der Baugrunduntersuchungen (Bohrungen)

→ Baugrundgutachten vervollständigen

→ Hydrogeologisches Gutachten (Grundwassermodell)

→ Kostenfortschreibung



## Informationen, Unterlagen, Presseberichte im Internet

unter:

<http://www.stbaan.bayern.de/strassenbau/projekte>

- ▶ Projekt: B 2, Höhenfreier Umbau der Eichstätter Kreuzung in Weißenburg

Kontakt:

Werner Ott (Abt.leiter Planung)

Tel.: 0981 / 8905-1320

E-Mail: [werner.ott@stbaan.bayern.de](mailto:werner.ott@stbaan.bayern.de)

