



# B8 – Umbau Anschlussstelle Emskirchen-West

Christoph Eichler / Stefan Schmidt

Abteilungsleiter Planung und Projektleiter


Marktgemeinderatssitzung Emskirchen – 16. November 2023

# Gliederung

- Örtlichkeit
- Anlass
- Planungsablauf
- Ablauf Planfeststellungsverfahren
- Vorstellung aktuelle Planung
- Ausblick



# Örtlichkeit





# Örtlichkeit





# Örtlichkeit







# Örtlichkeit - Verkehrszahlen






# Anlass

- Knotenpunkt ist **Unfallhäufungsstelle** bereits über mehrere Betrachtungszeiträume
- Bisher kleinere Abhilfemaßnahmen
  - Taktile Markierung
  - Geschwindigkeitsreduzierung
  - Beschilderung Nebenrichtung
- Festlegung aus Unfallkommission: **Höhenfreier Umbau = Anschlussstelle**



# Planungsablauf





# Planungsablauf - Vorplanung



Gegenüberstellung mehrerer Varianten zur Bewertung


Betrachtung der Auswirkungen auf die **Schutzgüter**:  
Mensch, Tier, Pflanze, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft,  
Kultur- und Sachgüter

Kosten/Wirtschaftlichkeit, Verkehrswirksamkeit

Ziel: Ermittlung einer **Vorzugsvariante**



# Planungsablauf





# Planungsablauf - Vorentwurf

- **Ausarbeitung** der in Vorplanung ermittelten Variante
- Darstellung aller **technischer Details** in ausreichender Genauigkeit
- Vertiefte Ausarbeitung **umwelt- und naturschutzfachlicher** Belange
- **Abstimmung** mit Fachstellen, Behörden, Kommune, Verbänden
  
- **Genehmigung** durch vorgesetzte Dienststellen



# Planungsablauf - Vorentwurf

## Stellungnahme Markt Emskirchen 20.07.2020

u.a.:

- **Kreisverkehrslösung** wäre ökologischer, ökonomischer und flächensparender
- Planerische Weiterführung **Radweg** Richtung Abzweig Bottenbach/Rennhofen

Markt Emskirchen · Erlanger Str. 2 · 91448 Emskirchen

Staatliches Bauamt Ansbach  
Würzburger Landstraße 22  
91522 Ansbach

Per E-Mail an:  
[Juergen.Herzog@stbaan.bayern.de](mailto:Juergen.Herzog@stbaan.bayern.de) und  
[wschnabel@gauff.com](mailto:wschnabel@gauff.com)



Ihr Schreiben  
Ansprechpartner Frau Nadine Wölflé  
Durchwahl (09104) 82 92 21  
Durchwahl Fax (09104) 82 92 29  
Email n.woelfle@emskirchen.de  
Aktenzeichen  
Datum 20.07.2020

### **Bundesstraße 8, Emskirchen West, Beteiligung TÖB – Vorentwurfsplanung**

Sehr geehrte Herren,

wir bedanken uns für die vorzeitige Beteiligung an der Vorentwurfsplanung zum Umbau der Anschlussstelle Emskirchen West der Bundesstraße 8 und die gewährte Fristverlängerung für unsere Stellungnahme bis zum 23.07.2020.


# Planungsablauf - Kreisverkehr



- Ausbauziele der B8 zwischen Nürnberg und Neustadt:
  - Verstetigung Verkehrsfluss
  - Erhöhung Verkehrssicherheit
  - Überholdruck verringern
- Kreisverkehr steht diesen Zielen teilweise entgegen
- Kreisverkehr ist für diese Streckencharakteristik gemäß Richtlinien nicht vorgesehen
- Leistungsfähigkeit fraglich
- Schadstoffmehrbelastung durch Anfahren/Bremsen
- Kein Neubau der Bahnbrücke nötig



# Planungsablauf



# Ablauf Planfeststellungsverfahren

Ziel: Schaffung Baurecht

Durchführung: Regierung von Mittelfranken

## Anhörungsverfahren

- Öffentliche Auslegung der Planunterlagen
- Alle Betroffenen können zur Maßnahme **Stellungnahme/Einwände** vorbringen
- Dazu gibt Vorhabensträger (Staatliches Bauamt) eine **Erwiderung** ab
- **Erörterungstermin** – offene Diskussion
- Mögliche Planänderung („Tektur“ mit erneuter Auslegung)
- Planfeststellungsbeschluss
  - Jede Stellungnahme/Einwand wird berücksichtigt, gewertet und beantwortet
  - Baurecht
- Klagemöglichkeit



# Aktuelle Planung

Verlegung der Gemeindeverbindungsstraße über Bahnlinie

Neubau der GVS Brücke über Bahn


Gemeindeverbindungsstraße unter Bundesstraße

Anbindung der Kreisstraße an Schleifenrampe

Parallelrampen für Auf-/Abfahrt FR Nürnberg

Spuraddition in beide Richtungen, leichtes und sicheres Auffahren auf B8

Neubau Geh-Radweg bzw. Wirtschaftsweg



# Planungsablauf





## Ausblick – weiteres Vorgehen

- Planfeststellungsverfahren wurde am **9. November 2023** beantragt
  - Unterlagen werden demnächst ausgelegt
  - Möglichkeit der Stellungnahme und Einwände
  - **Erörterungstermin** voraussichtlich im Sommer/Herbst 2024
  - **Planfeststellungsbeschluss** durch Regierung von Mittelfranken
- ➔ Baurecht

# Kontaktdaten

Staatliches Bauamt Ansbach

Würzburger Landstraße 22

91522 Ansbach

Planungsabteilung

Christoph Eichler

0981-8905-1324

[christoph.eichler@stbaan.bayern.de](mailto:christoph.eichler@stbaan.bayern.de)